



COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: istruzione e ricerca - componente 1 investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Riqualificazione e ampliamento del complesso scolastico di Via Dante per la realizzazione di un polo scolastico primo lotto funzionale".

COMMITTENTE: COMUNE DI DONORI CUP M23000120301 CIG 9874287767

IMPRESA: CO.GE.PA. Srl

Libretto delle Misure n. 13 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
Ing. Stefano Monni

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Perizia di variante n.1 euro 4'015'847,55 - 100%)							
144 001.001.006. PV.1 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Massetti, pavimenti e rivestimenti (voce pari a euro 202'357,20000 - 5,039% dei lavori a corpo)					7,40		
	SOMMANO % aliquota					7,40 (0,373%)		
145 001.001.010. PV.1 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Infissi (voce pari a euro 60'750,24000 - 1,513% dei lavori a corpo)					35,70		
	SOMMANO % aliquota					35,70 (0,540%)		
146 001.001.014. PV.1 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Sanitari (voce pari a euro 30'998,13000 - 0,772% dei lavori a corpo)					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 (0,116%)		
147 001.003.006 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Massetti, pavimenti e rivestimenti (voce pari a euro 96'769,53000 - 2,410% dei lavori a corpo)					12,17		
	SOMMANO % aliquota					12,17 (0,293%)		
148 001.003.008 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Intonaci e tinteggiature (voce pari a euro 27'793,69000 - 0,692% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,208%)		
149 001.003.010 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Infissi (voce pari a euro 138'826,83000 - 3,457% dei lavori a corpo)					25,21		
	SOMMANO % aliquota					25,21 (0,872%)		
150 001.004.003 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Vespai e drenaggi (voce pari a euro 10'395,70000 - 0,259% dei lavori a corpo)					77,38		
	SOMMANO % aliquota					77,38 (0,200%)		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
151 001.004.005 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Murature e partizioni (voce pari a euro 75'095,26000 - 1,870% dei lavori a corpo)					13,50		
	SOMMANO % aliquota					13,50 (0,252%)		
152 001.004.006 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Massetti, pavimenti e rivestimenti (voce pari a euro 46'207,92000 - 1,151% dei lavori a corpo)					21,40		
	SOMMANO % aliquota					21,40 (0,246%)		
153 001.004.010 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Infissi (voce pari a euro 89'420,99000 - 2,227% dei lavori a corpo)					54,07		
	SOMMANO % aliquota					54,07 (1,204%)		
154 001.006.003 20/01/2026	OPERE ARCHITETTONICHE - SPAZI E COMUNI E SISTEMAZIONI ESTERNE - Vespai e drenaggi (voce pari a euro 22'359,27000 - 0,557% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,278%)		
155 002.004.004 20/01/2026	OPERE STRUTTURALI - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Calcestruzzi e acciai (voce pari a euro 222'076,55000 - 5,530% dei lavori a corpo)					6,17		
	SOMMANO % aliquota					6,17 (0,341%)		
	Data, 20/01/2026							
	L'Impresa CO.GE.PA. Srl							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Alessio Bellu							
	A R I P O R T A R E							