



COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 13 A TUTTO IL 20/01/2026

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: istruzione e ricerca - componente 1 investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Riqualificazione e ampliamento del complesso scolastico di Via Dante per la realizzazione di un polo scolastico primo lotto funzionale".
COMMITTENTE: COMUNE DI DONORI CIG 9874287767
IMPRESA: CO.GE.PA. Srl

Contratto in data 19/10/2023 rep. n. 345 registrato a Donori in data ___/___/___ al n. di euro 3 040 879.71

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 895 405.78
Data Consegna:	08/11/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	08/11/2023	Importo per la Sicurezza:	50 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	675	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/09/2025	IMPORTO DI VARIANTE	4 068 847.55
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	53 000.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	304 087.98

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Perizia di variante n.1 euro 4'015'847,55 - 100%)			
1 001.001.002. PV.1	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Scavi, rimozioni e demolizioni	SOMMANO % aliquote	85,96	111'957,80000 (2,788%)
2 001.001.003. PV.1	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Vespai e drenaggi	SOMMANO % aliquote	95,83	42'669,96000 (1,063%)
3 001.001.005	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Murature e partizioni	SOMMANO % aliquote	100,00	18'573,53000 (0,463%)
4 001.001.006. PV.1	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Massetti, pavimenti e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	99,99	202'357,20000 (5,039%)
5 001.001.008. PV.1	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Intonaci e tinteggiature	SOMMANO % aliquote	97,84	35'690,31000 (0,889%)
6 001.001.009. PV.1	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impermeabilizzazioni e coibentazioni	SOMMANO % aliquote	99,69	201'219,87000 (5,011%)
7 001.001.010. PV.1	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Infissi	SOMMANO % aliquote	99,51	60'750,24000 (1,513%)
8 001.001.014. PV.1	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Sanitari	SOMMANO % aliquote	95,00	30'998,13000 (0,772%)
9 001.003.002	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Scavi, rimozioni e demolizioni	SOMMANO % aliquote	81,34	131'751,50000 (3,281%)
10 001.003.005	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Murature e partizioni	SOMMANO % aliquote	98,14	92'031,42000 (2,292%)
11 001.003.006	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Massetti, pavimenti e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	87,50	96'769,53000 (2,410%)
12 001.003.008	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Intonaci e tinteggiature	SOMMANO % aliquote	95,84	27'793,69000 (0,692%)
13 001.003.009	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impermeabilizzazioni e coibentazioni	SOMMANO % aliquote	97,02	180'027,05000 (4,483%)
14 001.003.010	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Infissi	SOMMANO % aliquote	90,45	138'826,83000 (3,457%)
15 001.003.014	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Sanitari	SOMMANO % aliquote	50,00	17'118,67000 (0,426%)
16	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Scavi, rimozioni e demolizioni			
	A R I P O R T A R E			1'301'043,87

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'301'043,87	
001.004.002	SOMMANO % aliquote	43,50	17'165,11000 (0,427%)	7'466,82 (0,186%)
17	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Vespai e drenaggi			
001.004.003	SOMMANO % aliquote	77,38	10'395,70000 (0,259%)	8'044,19 (0,200%)
18	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Murature e partizioni			
001.004.005	SOMMANO % aliquote	68,79	75'095,26000 (1,870%)	51'658,03 (1,286%)
19	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Massetti, pavimenti e rivestimenti			
001.004.006	SOMMANO % aliquote	21,40	46'207,92000 (1,151%)	9'888,49 (0,246%)
20	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Impermeabilizzazioni e coibentazioni			
001.004.009	SOMMANO % aliquote	19,79	99'458,23000 (2,477%)	19'682,78 (0,490%)
21	OPERE ARCHITETTONICHE - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Infissi			
001.004.010	SOMMANO % aliquote	54,07	89'420,99000 (2,227%)	48'349,93 (1,204%)
22	OPERE ARCHITETTONICHE - SPAZI E COMUNI E SISTEMAZIONI ESTERNE - Scavi, rimozioni e demolizioni			
001.006.002	SOMMANO % aliquote	48,00	5'246,22000 (0,131%)	2'518,19 (0,063%)
23	OPERE ARCHITETTONICHE - SPAZI E COMUNI E SISTEMAZIONI ESTERNE - Vespai e drenaggi			
001.006.003	SOMMANO % aliquote	85,08	22'359,27000 (0,557%)	19'023,27 (0,474%)
24	OPERE STRUTTURALI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Calcestruzzi e acciai			
002.001.004	SOMMANO % aliquote	97,87	113'865,82000 (2,835%)	111'440,47 (2,775%)
25	OPERE STRUTTURALI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Calcestruzzi e acciai			
002.003.004	SOMMANO % aliquote	94,66	162'627,45000 (4,050%)	153'943,14 (3,833%)
26	OPERE STRUTTURALI - BLOCCO D - SCUOLA DELL'INFANZIA - Calcestruzzi e acciai			
002.004.004	SOMMANO % aliquote	96,14	222'076,55000 (5,530%)	213'504,39 (5,317%)
27	IMPIANTI MECCANICI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianto di condizionamento			
003.001.024	SOMMANO % aliquote	91,91	196'283,47000 (4,888%)	180'404,14 (4,492%)
28	IMPIANTI MECCANICI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianto di ventilazione			
003.001.025	SOMMANO % aliquote	85,00	51'833,28000 (1,291%)	44'058,28 (1,097%)
29	IMPIANTI MECCANICI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto di condizionamento			
003.003.024	SOMMANO % aliquote	85,00	133'383,75000 (3,321%)	113'376,19 (2,823%)
30	IMPIANTI MECCANICI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto di ventilazione			
003.003.025	SOMMANO % aliquote	85,00	52'175,73000 (1,299%)	44'349,37 (1,104%)
31	IMPIANTI IDRICO SANITARI E FOGNARI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianto ACS			
004.001.026	SOMMANO % aliquote	30,00	4'772,49000 (0,119%)	1'431,75 (0,036%)
32	IMPIANTI IDRICO SANITARI E FOGNARI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -			
	A R I P O R T A R E			2'330'183,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'330'183,30	
004.001.028	Impianto Idrico e fognario	SOMMANO % aliquote	89,37	60'039,27000 (1,495%)
33	IMPIANTI IDRICO SANITARI E FOGNARI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto ACS	SOMMANO % aliquote	30,00	1'193,12000 (0,030%)
004.003.026	IMPIANTI IDRICO SANITARI E FOGNARI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto Idrico e fognario	SOMMANO % aliquote	88,30	27'652,11000 (0,689%)
34	IMPIANTI IDRICO SANITARI E FOGNARI - SPAZI E COMUNI E SISTEMAZIONI ESTERNE - Impianto Idrico e fognario	SOMMANO % aliquote	85,00	44'960,50000 (1,120%)
004.003.028	IMPIANTI ANTINCENDIO - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianto antincendio	SOMMANO % aliquote	53,41	118'100,33000 (2,941%)
36	IMPIANTI ANTINCENDIO - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto antincendio	SOMMANO % aliquote	50,31	113'751,60000 (2,833%)
005.001.023	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianti elettrici	SOMMANO % aliquote	83,02	101'111,80000 (2,518%)
38	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianto di illuminazione	SOMMANO % aliquote	40,00	44'663,32000 (1,112%)
006.001.016	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianto rete dati, fonia e TV	SOMMANO % aliquote	95,00	35'024,94000 (0,872%)
40	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - impianto Rivelazione fumi	SOMMANO % aliquote	95,00	15'926,10000 (0,397%)
006.001.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO A -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Impianto energie rinnovabili - fotovoltaico	SOMMANO % aliquote	95,44	56'794,85000 (1,414%)
42	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianti elettrici	SOMMANO % aliquote	82,02	62'674,21000 (1,561%)
006.003.016	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto di illuminazione	SOMMANO % aliquote	50,00	64'464,88000 (1,605%)
44	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto rete dati, fonia e TV	SOMMANO % aliquote	95,62	28'674,93000 (0,714%)
006.003.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - impianto Rivelazione fumi	SOMMANO % aliquote	80,00	19'393,74000 (0,483%)
45	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - BLOCCO C - SCUOLA PRIMARIA - Impianto energie rinnovabili - fotovoltaico			15'515,00 (0,386%)
006.003.018				
46				
006.003.020				
47				
006.003.022				
	A R I P O R T A R E			2'898'126,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'898'126,01	
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	79,63	36'396,76000 (0,906%)	28'982,74 (0,722%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			2'927'108,75 (72,889%)
	RIBASSO del 22,222% da considerare su euro			2'927'108,75
	A R I P O R T A R E			2'927'108,75

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'927'108,75
48 ONERI SIC UREZZA.PV .1	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> ONERI SICUREZZA	SOMMANO CORPO	0,97	53'000,00000
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			51'410,00
	T O T A L E euro			2'978'518,75
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE <i>Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Perizia di variante n.1 - euro</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro</i> LAVORI A CORPO (Perizia di variante n.1 euro 4'015'847,55 - 100%) euro aliquota RIBASSO del 22,22% da applicare su euro 2'927'108,75 = euro PER LAVORI A CORPO euro COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro		4'068'847,55 53'000,00 2'927'108,75 (72,889%) -650'462,11 2'276'646,64 51'410,00 <u>2'328'056,64</u>	
	Data, 20/01/2026			
	L'Impresa CO.GE.PA. Srl			
	Il Direttore dei Lavori Ing. Alessio Bellu			
	A R I P O R T A R E			