COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Area Tecnica

Determinazione n. 117 del 06-10-2023

Oggetto: MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 PER INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DELLINTERVENTO "PNRR M4-C1-I3.3 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI VIA DANTE" FINANZIATO CON FONDI DELLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP C34D23000120001

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di ottobre,

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visti:

- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- l'art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
- il Decreto del Sindaco n. 19 del 30.12.2022 con cui è stata rinnovata la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Stefano Monni, nonché attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato

(D.U.P.S.) 2023/2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 23.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli Obiettivi dei Responsabili dei Servizi e del Segretario Comunale - Anno 2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 27.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025, applicazione dell'avanzo di Amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 (art. 187, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11.07.2023 di approvazione delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023/2025, conseguenti alle variazioni dalla n. 1 alla n. 8 al bilancio di previsione 2023/2025.

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione C.C. n. 1 del 23.01.2013.

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 199 del 04.11.2020 veniva proclamato vincitore del concorso di progettazione indetto dal Comune di Donori con le modalità della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 152, comma 1, lett. b) del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. dal titolo: *Concorso di progettazione art. 152 comma 4 del D.Lgs n°50/2016 "Riqualificazione e ampliamento del polo scolastico di Via Dante" - Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@, Programma Asse I "*Scuole del Nuovo Millennio" il costituendo RTP Ing. Alessio Bellu (capogruppo/mandatario) + altri, per un importo complessivo di €. 3.777.600,00 di cui €. 2.631.700,00 per lavori;

- in applicazione delle disposizioni del bando pubblico e ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs 50/2016 veniva avviata una procedura negoziata ex art. 63, comma 4, procedendo alla richiesta di offerta telematica RDO sulla piattaforma SardegnaCAT nei confronti del RTP vincitore del concorso, con formulazione di un ribasso percentuale sull'importo del servizio di €. 270.311,22 posto a base di negoziazione, calcolato ai sensi del c.d. decreto tariffe D.M. Giustizia 17.06.2016

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 04.03.2021, all'esito della procedura negoziale e delle verifiche dei requisiti previsti nella lettera di invito a negoziare, è stato affidato al RTP Ing. Alessio Bellu capogruppo/mandatario e +, con sede in Via Romagna 25 - 09027 Serrenti, l'incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Intervento Asse I - Realizzazione polo scolastico Donori - Riqualificazione e ampliamento immobile complesso scolastico di Via Dante" per l'importo complessivo di €. 270.040,91, corrispondente ad un ribasso percentuale del 0,1% sull'importo di €. 270.311,22 posto a base di negoziazione, oltre a oneri di previdenza 4% ed IVA al 22%, codice CIG: 8193029D67;

- il contratto per l'espletamento del servizio professionale è stato stipulato a rogito del segretario comunale di Donori in data 25.11.2021 Rep. n. 338, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari il 15.12.2021 al n. 27599;

Dato Atto che:

– in data 09.08.2022 prot. n. 5333 il professionista incaricato, RTP Ing. Alessio Bellu capogruppo, trasmetteva la versione definitiva del progetto definitivo-esecutivo revisionato a seguito delle verifiche effettuate sulle versioni precedentemente presentate e richieste dallo Studio A1 ENGINEERING, incaricato per la verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016, il cui Q.E. ammonta complessivamente a €. 7.000.000,00 di cui €. 5.439.000,00 per lavori e €. 1.561.000 per somme a disposizione;

– in relazione all'importo di Quadro Economico dedotto in sede di PFTE pari a €. 3.777.600,00 è risultata una spesa complessiva del progetto definitivo-esecutivo di €. 7.000.000,00 in ragione dell'aggiornamento dei prezzi e del conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica degli edifici;

– all'esito positivo del rapporto conclusivo della Società A1 ENGINEERING S.R.L., soggetto preposto alla Verifica, pervenuto al prot. n. 765 del 03.02.2023, il progetto definitivo-esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento Per. Ind. Spada Gian Marco in data 03.02.2023;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Dato Atto che nell'ambito del PNRR il Ministero dell'Istruzione, attraverso la propria Unità di Missione, ha elaborato il programma SCUOLA FUTURA, dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione nell'ambito, in particolare, della Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2022, n. 320, di individuazione e riparto di ulteriori risorse per l'approvazione di un secondo piano di interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, da finanziare utilizzando i medesimi criteri di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con il Ministro per la Famiglia e le Pari opportunità e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, che assegna alla Regione Sardegna risorse pari ad € 32.031.340,92;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/25 del 28 dicembre 2022 "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: programmazione degli interventi di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2022, n. 320, di individuazione e riparto di ulteriori risorse per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando i medesimi criteri di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 - Piano di riqualificazione e messe in sicurezza delle scuole", che approva lo Schema di Avviso pubblico;

Visto l'Avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico della Sardegna, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione della edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, e i relativi allegati in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2022, n. 320 e della Deliberazione n. 40/25 del 28 dicembre 2022, pubblicato in data 05/01/2023 con scadenza in data 06/02/2023;

Vista la Delibera della G.C. n. 14 del 03.02.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO - RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE" dell'importo complessivo di €. 7.000.000,00, di cui €. 5.439.000,00 per lavori compresi gli oneri di sicurezza e €. 1.561.000,00 di somme a disposizione, con adesione all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico della Sardegna approvato con Determinazione dell'Assessorato P.I. n. 1 Prot. n. 8 del 3 gennaio 2023, da finanziare nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –Missione 4, Componente 1 –Investimento 3.3 "*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica",* mediante lotto funzionale dell'importo di €. 4.985.100,00 di cui €. 3.895.405,78 per lavori compresi oneri di sicurezza e €. 1.089.694,22 per somme a disposizione;

Preso Atto che, a seguito delle istruttorie effettuate dalla Unità di Progetto Iscol@ della RAS, con determinazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Unità di Progetto ISCOL@ n. 8/686 del 17/02/2023 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie e la graduatoria delle domande ammesse da cui si evince l'ammissibilità del finanziamento richiesto dal Comune di Donori di € 3.897.400,00;

Preso Atto altresì che, con nota dell'Unità di Progetto ISCOL@ del 15.03.2023, acquisita al prot. n. 1930 del 15.03.2023, è stato comunicato che il Ministero dell'Istruzione e del merito, con apposito decreto direttoriale n. 17 del 10.03.2023, ha approvato l'intervento del Comune di Donori dell'importo complessivo di €. 4.985.100,00 di cui €. 1.087.700,00 di cofinanziamento comunale;

Dato Atto che l'RTP incaricato, Ing. Bellu e +, ha consegnato in data 19.04.2023 al prot. n. 2878, la documentazione progettuale relativa al primo lotto funzionale dell'intervento denominato "PNRR, M4 C1 I3.3 - Riqualificazione e ampliamento del complesso scolastico di Via Dante per la realizzazione di un polo scolastico – Primo Lotto Funzionale", finanziato con fondi dell'Unione Europea, Next Generation EU, mediante evidenziazione e selezione degli interventi stralciati dal progetto esecutivo generale, senza modificazione dei contenuti tecnici, architettonici e impiantistici e prestazionali, rimandando ad un lotto successivo la realizzazione della palestra, della hall di collegamento tra gli edifici della scuola primaria e secondaria, nonché le sistemazioni esterne definitive;

Visto il Verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento "PNRR, M4 C1 I3.3 - Riqualificazione e ampliamento del complesso scolastico di Via Dante per la realizzazione di un polo scolastico – Primo Lotto Funzionale" redatto in data 21.04.2023 dal Responsabile del Procedimento Per. Ind. Spada Gian Marco all'esito del rapporto conclusivo della Società A1 ENGINEERING sul progetto generale, ritenuto idoneo anche per la validazione del primo lotto funzionale in quanto non sono modificati i contenuti tecnici, architettonici, impiantistici e prestazionali dell'opera;

Dato Atto che con Delibera della G.C. n. 38 del 27.04.2023 è stato approvato l'intervento di cui al Primo Lotto Funzionale ammontante complessivamente ad €. 4.985.100,00 di cui €. 3.895.405,78 per lavori compresi oneri di sicurezza e €. 1.089.694,22 per somme a disposizione;

Ritenuto, in relazione alla definitiva configurazione del quadro economico del progetto generale e del relativo primo lotto funzionale che si manda in appalto, aggiornare le reciproche obbligazioni contrattuali per l'espletamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori, ai sensi e nel rispetto dell'art. 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)* del D.Lgs 50/2016;

Vista la nota del 13.06.2023, prot. n. 4417 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica con la quale si propone all'Ing. Alessio Bellu in qualità di mandatario del RTP incaricato, fatte le premesse e al fine di aggiornare, modificandolo, il contratto di prestazione professionale, di:

1) valutare gli onorari per la progettazione definitiva-esecutiva e coord. sicurezza relativa al Primo lotto funzionale ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016, per un importo per lavori di €. 3.895.405,78, con la riduzione della stima pari al 30% come disposto in sede di avvio del concorso di progettazione; all'importo risultante si applica successivamente il ribasso del 0,1% offerto in sede di successiva negoziazione per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza;
2) valutare gli onorari per la direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione come sopra;

3) acquisire nella piena disponibilità di questa Amministrazione e senza altri oneri, al presente e al futuro, il progetto definitivo-esecutivo generale dell'intervento concludente con un Q.E. di €. 7.000.000,00 di cui €. 5.439.000,00 per lavori e €. 1.561.000 per somme a disposizione, come nella versione verificata e validata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016;
4) esplicitare le sintesi economiche di quanto ai punti precedenti si propone, dandosi atto che le stesse sono dedotte applicando le tariffe professionali e secondo gli schemi di calcolo degli onorari che si allegano alla presente nota, il tutto come di seguito:

Prestazioni	Onorari DM 17.06.2016	Riduzione 30%	Onorari base	Ribasso 0,1%	Onorari netti
Progettazione	287.804,93	86.341,48	201.463,45	201,46	201.261,99
Relazione geologica	15.342,82	4.602,85	10.739,97	10,74	10.729,23
Sommano	**303.147,75**	90.944,33	**212.203,42**	212,20	**211.991,22**
Direzione lavori	**207.856,89**	62.357,07	**145.499,82**	145,50	**145.354,32**
Totale onorari	**511.004,64**	153.301,39	**357.703,24**	357,70	**357.345,54**

risultando un incremento degli onorari, rispetto al contratto originario, pari a €. 87.304,63 (€. 357.345,54 - €. 270.040,91) e quindi in percentuale pari al 32,33% circa;

Vista la nota acquisita al prot. n. 4625 del 20.06.2023 con la quale l'Ing. Alessio Bellu, mandatario del RTP incaricato, dichiara che "*si condivide quanto espresso nella proposta e pertanto si aderisce alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale con le modifiche espresse nella comunicazione stessa";*

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/2016, valutando in particolare applicabile la fattispecie di cui al comma 1, lett. b) per le prestazioni supplementari risultanti ad effetto del maggior importo dei lavori, sussistendo le motivazioni alla variante del contratto in ragione della impraticabilità di un cambiamento dell'o.e. incaricato in relazione al solo e separato maggior importo risultante quale differenza tra la stima finale e l'importo stimato nella fase del concorso di progettazione (numero 1, motivi tecnici) e comporterebbe, altresì, notevoli disguidi in ragione della difficoltà (o impossibilità) ad introdurre una progettazione separata e distinta in relazione al maggior importo di lavori comunque non distinguibili o separabili da quelli di cui alla stima iniziale, rilevando in ultimo che i lavori di che trattasi dovevano essere aggiudicati entro il termine del 15.09.2023 (numero 2, notevoli disguidi);

Valutato altresì applicabile l'art. 106, comma 1, lett. c) in quanto la necessità della variante è giustificata poiché, ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter della legge 26 giugno 2022, tra le circostanze impreviste e imprevedibili sono comprese anche quelle relative alla forte variazione in aumento del costo dei materiali, sussistente in relazione al progetto di che trattasi la cui stima iniziale risale all'anno 2020 (numero 1) ed inoltre la variante non altera la natura generale del contratto (numero 2);

Considerato che al fine della partecipazione all'avviso pubblico sopra richiamato, finalizzato al finanziamento dell'opera a valere sui fondi PNRR dell'Unione Europea Next Generation EU, è stato necessario acquisire specifico codice CUP C34D23000120001, da utilizzare in via esclusiva per la identificazione, tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione delle prestazioni per l'intervento finanziato con i fondi Next Generation EU del PNRR, rendendo necessario il superamento del precedente codice CUP C32G18000210005, al quale sono state collegate tutte

le precedenti procedure connesse alle attività e prestazioni necessarie per pervenire allo stato di acquisizione del progetto esecutivo verificato e validato in conformità all'art. 26 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106 comma 1, secondo periodo, il contratto è modificato senza una nuova procedura rimanendo confermato il CIG 8193029D67 della procedura di gara originaria;

Ritenuto, al fine di allineare la codicistica di identificazione, tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione delle prestazioni per l'intervento finanziato con i fondi comunitari Next Generation EU, associare il CIG 8193029D67 anche al CUP pertinente all'intervento ora finanziato con i fondi di cui al PNRR limitatamente al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "PNNR, M4-C1-I3.3 - Realizzazione Polo Scolastico di Via Dante - Primo Lotto - Finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del servizio professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Intervento Asse I - Realizzazione polo scolastico Donori - Riqualificazione e ampliamento immobile complesso scolastico di Via Dante", ora aggiornato nella titolazione e denominato "PNRR, M4 C1 I3.3 - Riqualificazione e ampliamento del complesso scolastico di Via Dante per la realizzazione di un polo scolastico – Primo Lotto Funzionale" finanziato con i fondi europei Next Generation EU, dell'importo per lavori di €. 3.895.405,78, comportante una spesa complessiva per onorari di €. 357.345,54 e pertanto un maggiore importo netto di €. 87.304,63 corrispondente ad un incremento del 32,33% circa;

Dato atto:

- che le prestazioni professionali relative alla fase di progettazione non sono comprese nel quadro economico finanziato nell'ambito del PNRR, essendo inteso che nel suddetto quadro economico sono invece comprese tutte le spese per l'appalto, l'esecuzione dei lavori, per onorari di direzione lavori, collaudi e quelle comunque connesse;
- che l'importo degli onorari, in ragione del totale di €. 357.345,54, è pertanto ripartito secondo il seguente schema:
  - ✓ Fase di Progettazione e Coord. Sic. in fase di progettazione €. 211.991,22;
  - ✓ Fase di Direzione Lavori e Coord. Sic. in fase di esecuzione €. 145.354,32;

Visto lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale, portante le modificazioni come sopra rappresentate, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs 50/2016, a seguito dell'intervenuta modifica del contratto e a cura del RUP, dovrà provvedersi alla pubblicazione tempestiva di un avviso al riguardo nella G.U.C.E., contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lett. E, pubblicato conformemente all'art. 72;

Dato atto, inoltre, che l'intervento per cui si interviene con il servizio di ingegneria e architettura di che trattasi assume la denominazione di "REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO -RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO COMPLESSOSCOLASTICO DI VIA DANTE", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4

– Componente 1 –Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo di spesa 24109.1 – “Cofinanziamento comunale (fin. mutuo) - PNRR - M4 - C1 - I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di Realizzazione del Polo Scolastico di Via Dante. Cap. E 1510” codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, finanziato con mutuo Cassa DD.PP.;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.6-bis della legge n. 241/90, dall’art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’ente.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. 36 del 31/03/2023;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa forma parte essenziale e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del servizio professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Intervento Asse I - Realizzazione polo scolastico Donori - Riqualificazione e ampliamento immobile complesso scolastico di Via Dante”, ora aggiornato nella titolazione e denominato “PNRR, M4 C1 I3.3 - Riqualificazione e ampliamento del complesso scolastico di Via Dante per la realizzazione di un polo scolastico – Primo Lotto Funzionale” finanziato con i fondi europei Next Generation EU, dell’importo per lavori di €. 3.895.405,78, comportante una spesa complessiva per onorari di €. 357.345,54 e pertanto un maggiore importo netto di €. 87.304,63 corrispondente ad un incremento del 32,33% circa;
3. **Di dare atto** che:
   - le prestazioni professionali relative alla fase di progettazione non sono comprese nel quadro economico finanziato nell’ambito del PNRR, essendo inteso che nel suddetto

quadro economico sono invece comprese tutte le spese per l'appalto, l'esecuzione dei lavori, per onorari di direzione lavori, collaudi e quelle comunque connesse;

- l'importo degli onorari, in ragione del totale di €. 357.345,54, è pertanto ripartito secondo il seguente schema:

✓ Fase di Progettazione e Coord. Sic. in fase di progettazione €. 211.991,22;

✓ Fase di Direzione Lavori e Coord. Sic. in fase di esecuzione€. 145.354,32;

4. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 106 comma 1, secondo periodo, il contratto è modificato senza una nuova procedura rimanendo confermato il CIG 8193029D67 della procedura di gara originaria;

5. **Di dare atto**, altresì, che al solo fine di allineare la codicistica di identificazione, tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione delle prestazioni per l'intervento finanziato con i fondi comunitari Next Generation EU, associare il CIG 8193029D67 anche al CUP C34D23000120001 pertinente all'intervento ora finanziato con i fondi di cui al PNRR limitatamente al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "PNNR, M4-C1-I3.3 - Realizzazione Polo Scolastico di Via Dante - Primo Lotto - Finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU";

6. **Di impegnare** a favore del RTP Ing. Alessio Bellu capogruppo mandatario, con sede in Serrenti (SU), Via Romagna n. 25, la somma complessiva di €. 184.425,56 di cui €. 145.354,32 imponibile oltre a €. 5.814,17 per cassa 4% e €. 33.257,07 per IVA 22%, con imputazione ai fondi di cui al capitolo di spesa 24109.1 – "Cofinanziamento comunale (fin. mutuo) - PNRR - M4 - C1 - I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Lavori di Realizzazione del Polo Scolastico di Via Dante. Cap. E 1510" codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, finanziato con mutuo Cassa DD.PP.;

7. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs 50/2016, a seguito dell'intervenuta modifica del contratto e a cura del RUP, dovrà provvedersi alla pubblicazione tempestiva di un avviso al riguardo nella G.U.C.E., contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lett. E, pubblicato conformemente all'art. 72;

8. **Di dare atto**, inoltre, che l'intervento per cui si interviene con il servizio di ingegneria e architettura di che trattasi assume la denominazione di "REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO -RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO COMPLESSOSCOLASTICO DI VIA DANTE", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 –Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

9. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/20 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

10. **Di dare atto** altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio e contestualmente sul sito web "Amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013;

11. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, di cui all'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

12. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi del LIBRO I, PARTE I, Titolo II, art. 15, del D. Lgs. n. 36/2023, è il Per. Ind. Gian Marco Spada, Istruttore dell'Area Tecnica del comune di Donori;

13. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

14. **Di dare atto** che la presente diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

15. **Di dare atto** di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

16. **Di notificare** copia della presente per conoscenza e per i provvedimenti di competenza all'ufficio di ragioneria;

17. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

18. **Di inserire** il presente atto nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e disponibile attraverso l'apparato informatico.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Monni

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Donori, 06-10-2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Monni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)